



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220) ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17603

Πληροφορίες: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ

Τηλ.: 2104810386

Fax: 2104810291

Email: s.kougioufas@kallithea.gr

Ημερομηνία: 14/12/2020

Α.Π.: 1024

Προς:

Πρόεδρο Συνδέσμου Δήμων Νότιας

Αττικής - ΣυΔΝΑ

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014– 2020 (ΦΕΚ 265/Α/23–12–2014) και ειδικότερα το άρθρο 9, παρ. 1.Α.1(ε) και 1.Β.1(α) και το άρθρο 20, παρ. 4.
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017 που αφορά την τεχνική προσαρμογή του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.
4. Τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 & C(2019) 3088 final/16.04.2019 που αφορά στην έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.
5. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 90 final/09.01.2020 που αφορά στην έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.
6. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 4741 final /09.07.2020, που αφορά στην έγκριση της 4ης Αναθεώρησης του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.
7. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/18 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ. 25322/9296 (ΦΕΚ 1215/Β/06-04-2017) με την οποία συστάθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
9. Την με αρ. πρωτ. 630/28.02.2018, ΦΕΚ 841ΤΒ/09-03-2018, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: ΣυΔΝΑ» με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ 6Β2Ν7Λ7-ΠΥΧ.
10. Την υπ' αριθ. 631/09-03-2018 (ΦΕΚ 841/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΣυΔΝΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ 67ΚΜ7Λ7-3Κ2 (ΦΕΚ 4985/Β/2018).
11. Τη με αριθμό 452/29-10-2019 Πρόσκληση με ημερομηνία 29-10-2019, και με Κωδικό: ΣυΔΝΑ\_06 (α/α ΟΠΣ: 3796 και ID: 6775) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Συ.Δ.Ν.Α. για την υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις» (ΑΔΑ: 67Ψ246ΜΟΞ9-Ψ1Ω).
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 216/20.03.2020 Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ: Ψ9ΛΕ46ΜΟΞ9-ΝΙ0),
13. Το με ID: 110577 / 22.10.2020 – ώρα 05:04 μ.μ. αίτημα και το συνημμένο σε αυτή Τεχνικό Δελτίο πράξης, του Δικαιούχου «Εθνική Λυρική Σκηνή» προς τον ΕΦΔ του Συ.Δ.Ν.Α «Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής – Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης» για την τροποποίηση της πράξης «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» με κωδ. ΟΠΣ/ΜΙΣ: 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
(ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5051043



Σελίδα 1 από 3

Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον».

14. Την με αριθμ. πρωτ. 132179/2204/11-12-2020 γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ για το έργο με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» με θέμα: «Απαντήσεις σε θέματα σχετικά με την υλοποίηση Πράξεων».

15. Την ανάγκη τροποποίησης της πράξης καθώς λόγω COVID 19 προέκυψαν καθυστερήσεις στην υλοποίησης της πράξης, δεν πραγματοποιήθηκαν οι ηχογραφήσεις για το 2020 των μουσικών παραμυθιών δημιουργώντας την ανάγκη για την ηχογράφησή τους σε studio καθώς και την ανάγκη τήρησης αυξημένων μέτρων για την ασφάλεια της Δημόσιας Υγείας (αντισηπικά, μάσκες, συχνές απολυμάνσεις κ.α.)

16. Την ανάγκη τροποποίησης της πράξης καθώς λόγω επαναξιολόγησης από την ΕΛΣ των υποδομών των χώρων διεξαγωγής των εκδηλώσεων κρίθηκε αναγκαία η επαύξηση του προϋπολογισμού του Υποέργου 4 "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" για την υποστήριξη της παραγωγής και την κάλυψη των παραστάσεων, με την μεταφορά από το Υποέργο 1 στο Υποέργο 4, των ποσών συγκεκριμένων υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη της παραγωγής, που αρχικά είχαν προβλεφθεί να διατεθούν μέσω του Υποέργου 1 της αυτεπιστασίας.

17. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Πράξης.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Τροποποίηση της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5051043, με δικαιούχο «ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ», επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.598.200,00 € και συνολική δημόσια δαπάνη 2.598.200,00€, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» και την Επενδυτική Προτεραιότητα «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», ως προς

1. Το Χρονοδιάγραμμα. Νέα ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30.09.2023, αντί την 20.12.2022.

2. Το Φυσικό Αντικείμενο. Στο Υποέργο 1 προστίθενται οι ηχογραφήσεις των μουσικών παραμυθιών, που αναβλήθηκαν, σε studio (ειδικό χώρο), έτσι ώστε στην συνέχεια να αναπτυχθεί το τεύχος που προβλέπεται από την Πράξη, για να διατεθεί έπειτα άμεσα δωρεάν στα σχολεία των τριών (3) Δήμων και στο κοινό δωρεάν μέσω διαδικτύου.

3. Το Οικονομικό Αντικείμενο των Υποέργων 1 και 4. Μεταφορά ποσού 183.800 € από το Υποέργο 1 στο Υποέργο 4. Με την εν λόγω μεταφορά, ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός του Υποέργου 4 με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" για την υποστήριξη της παραγωγής και την κάλυψη των παραστάσεων επαυξάνεται κατά 183.800 € (από 228.300 € σε 412.100 €), ενώ ο προϋπολογισμός του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 που εκτελείται με ίδια μέσα μειώνεται αντίστοιχα κατά 183.800 € (από 2.185.400 € σε 2.001.600 €). Με την συγκεκριμένη αύξηση του ποσού του προϋπολογισμού του Υποέργου 4, για την εκτέλεσή του προκύπτει πλέον η απαίτηση της διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όρια που ορίζει ο Ν.4412/2016 για τις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων Συμφωνία πλαίσιο.

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται αποδεκτή διότι

1. Ως προς το χρονοδιάγραμμα. Λόγω COVID 19 οι προβλεπόμενες για το 2020 εκδηλώσεις αναβλήθηκαν έως ότου κριθεί η πραγματοποίησή τους ασφαλής για τη Δημόσια Υγεία. Επειδή όμως στόχος του έργου είναι η δημιουργία του θεσμού του Τριήμερου Φεστιβάλ «Λυρικός Νότος» στους τρεις Δήμους & όχι οι αποσπασματικές εκδηλώσεις, με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Πράξης οι εκδηλώσεις θα μετατεθούν κατά ένα έτος & το Τριήμερο του 2020 θα υλοποιηθεί το 2021. Αναλόγως θα μετατεθούν τα φεστιβάλ κατά ένα έτος με το τελευταίο να υλοποιείται το 2023.

2. Ως προς το Φυσικό Αντικείμενο. Συγκεκριμένα επειδή λόγω της πανδημίας COVID 19 οι προβλεπόμενες για το 2020 εκδηλώσεις, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αναβλήθηκαν έως ότου κριθεί η πραγματοποίησή τους ασφαλής για τη Δημόσια Υγεία, τα Μουσικά παραμύθια δεν πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως ώστε να ηχογραφηθούν και να γίνουν τεύχος που θα διανεμηθεί στα σχολεία των τριών Δήμων, όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη Πράξη. Για το λόγο αυτό, με την εν λόγω τροποποίηση προστίθενται στο Υπ. 1, οι ηχογραφήσεις των συγκεκριμένων παραμυθιών σε studio (ειδικό χώρο), έτσι ώστε στην συνέχεια να αναπτυχθεί το τεύχος που προβλέπεται από την Πράξη, για να διατεθεί έπειτα άμεσα δωρεάν στα σχολεία των τριών Δήμων & στο κοινό δωρεάν μέσω διαδικτύου.

3. Ως προς το Οικονομικό Αντικείμενο. Λόγω επαναξιολόγησης από την ΕΛΣ των Υποδομών των χώρων διεξαγωγής των εκδηλώσεων διαπιστώθηκε ότι τα θέατρα των 3 Δήμων δεν είναι πλήρως εξοπλισμένα όπως απαιτεί ένα επαγγελματικό θέατρο. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι τα ποσά υλοποίησης συγκεκριμένων υπηρεσιών σχετικές με την υποστήριξη παραγωγής που στον αρχικό σχεδιασμό είχαν προβλεφθεί να διατεθούν στο Υποέργο 1 (ΑΥΙΜ), να μεταφέρονται στο Υπ. 4. Ένας ακόμη βασικός λόγος για τη μεταφορά των ποσών στο Υπ. 4 είναι το ζήτημα της ασφάλειας της Δημόσιας Υγείας, αφού η εταιρεία που θα



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
(ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5051043



Σελίδα 2 από 3

προκύψει από τον διαγωνισμό του Υποέργου 4 θα μπορεί επί τα βελτίω να αναλάβει την τήρηση των μέτρων. Επιπλέον εκ νέου έρευνα αγοράς της ΕΛΣ κατέδειξε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως φροντιστές, σπανίζουν λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί & έχουν προτιμήσει να ενταχθούν σε εταιρείες οι οποίες τους διασφαλίζουν σταθερότερη εργασία. Με τις εν λόγω μεταφορές, ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός του Υπ. 4 "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" επαυξάνεται κατά 183.800 € & άρα ο Ανάδοχος του Υπ. 4 θα προκύψει από Διεθνή Διαγωνισμό (λόγω ποσού), ενώ ο προϋπολογισμός του Υπ. 1 (ΑΥΙΜ) μειώνεται αντίστοιχα κατά 183.800 €.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά το Υποέργο 1, συνέπεια της αύξησης της διάρκειας υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης, είναι & η αύξηση του χρόνου απασχόλησης των 2 Συντονιστών και των 2 Οικονομικών Διαχειριστών, από 33 μήνες σε 39 μήνες, που προβλέπει το Υποέργο 1 (αύξηση ποσού κατά 64.800 €). Το επιπλέον ποσό δαπάνης που προκύπτει από την ανωτέρω αύξηση απασχόλησης, των εξωτερικών συνεργατών καθώς & του επιπλέον κόστους που προκύπτει από την ηχογράφηση σε studio των παραστάσεων του 2020 που αναβλήθηκαν, θα καλυφθούν από την μείωση του κόστους δαπάνης σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη των ακόλουθων υπηρεσιών:

- το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ κατά ποσό 9.200 €, εξαιτίας της κάλυψης του κόστους εικονογράφησης των παραμυθιών από τον ανάδοχο των γραφιστικών.
  - τις ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ κατά ποσό 35.200 €, εξαιτίας της απόφασης να μην εκτυπωθούν παρά τα απολύτως απαραίτητα (απαγορεύεται η διανομή υλικού λόγω Covid).
  - τα ΥΛΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ κατά ποσό 35.200 €, εξαιτίας κάλυψης μέρους κόστους της δημοσιότητας από την ΕΛΣ.
  - Από την μη απαίτηση της χρήσης της προβλεπόμενης δαπάνης που αφορά τα ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΩΡΩΝ. Συγκεκριμένα, ποσό 10.000 €, από την εν λόγω δαπάνη θα καλύψει μέρος των ανωτέρω πρόσθετων δαπανών, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα αξιοποιηθεί για να καλύψει δαπάνες που προκύπτουν από τα επιπλέον μέτρα λόγω COVID 19 (αντισηπτικά, απολυμάνσεις, μάσκες κ.λ.π.).
- Με τις ανωτέρω μεταφορές και εσωτερικές αναπροσαρμογές δεν τροποποιείται καθόλου ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ενταγμένης Πράξης.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος  
της Διεύθυνσης ΕΦΔ



Στυλιανός Κουγιούφας

#### Συνημμένα:

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

#### Εσωτερική διανομή:

- Μονάδα Α΄ ΕΦΔ
- Μονάδα Β΄ ΕΦΔ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
(ΕΤΠΑ)  
Κωδικός ΟΠΣ: 5051043

