

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Δικαιούχος: ΜΟΝΑΔΑ Γ' Ε.Φ.Δ. Συ.Δ.Ν.Α.
Ταχ. Διεύθυνση : Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις
Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α220)
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες : Τσιβουράκη Σταυρούλα
Τηλέφωνο : 210 48 10 386
Fax :
E-mail : stsivouraki@gmail.com

Πόλη / Ημερομηνία:
Καλλιθέα / .06.2024

Αρ. Πρωτ.

Προς:
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
(ΕΦΔ – ΣυΔΝΑ)
Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής
Διεύθυνση: Ναυταθλητικές
Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας
(κτίριο Α220)

ΘΕΜΑ: Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049104

Σχετ.: Την με αριθμ. πρωτ. 448/22.10.2019 (ΑΔΑ: Ω9ΒΤ46ΜΟΞ9-Φ1Ε) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5049104 του Ε.Φ.Δ. του Συ.Δ.Ν.Α. στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και την τροποποίηση αυτής με αριθμ. πρωτ. 8/09.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΜ4246ΜΟΞ9-Χ47) όπως αυτή ισχύει

Σας δηλώνουμε ότι η Πράξη «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)», με κωδ. ΟΠΣ «5049104» που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 13 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό αντικείμενο, οριστικοποιήθηκε το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο και έχει διασφαλιστεί το λειτουργικό αποτέλεσμα της σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει.

Τα στοιχεία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της Πράξης, τα οποία δηλώνουμε ότι θα τηρηθούν στο φάκελο της Πράξης για το διάστημα που θα οριστεί στην *Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης* που θα εκδοθεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες:

Περιγραφή Ολοκληρωμένου Φυσικού Αντικειμένου Πράξης και Αποτελέσματα
<p>1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής και στην τήρηση των οριζόντιων πολιτικών (όπως διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, κλπ).</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΟΥ Ε.Φ.Δ ΤΟΥ ΣΥ.Δ.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ/ΟΧΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤ))</p> <p>Υποστήριξη στην εξειδίκευση των Δράσεων που διαχειρίζεται ο ΣυΔΝΑ μέσω της κατάρτισης του ετήσιου προγραμματισμού των προσκλήσεων και εντάξεων, τον προσδιορισμό των στοιχείων εξειδίκευσης και προγραμματισμού προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» αλλά και διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων ώστε να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής.</p> <p>Υποστήριξη στην προετοιμασία των προσκλήσεων των Πράξεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με την κατάρτιση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, τον καθορισμό του περιεχομένου</p>

και των στόχων των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν καθώς και των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, τον προσδιορισμό των τιμών των δεικτών εκροών, των όρων επιλεξιμότητας των δαπανών, της μεθόδου απλοποιημένου κόστους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των δαπανών και των απαραίτητων συνοδευτικών της αίτησης χρηματοδότησης εγγράφων και την κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης κατά πεδίο παρέμβασης.

Υποστήριξη στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης με την συλλογή και επεξεργασία συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, εφόσον απαιτείται, έλεγχο των αιτήσεων χρηματοδότησης με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής Πράξεων, σχεδίων απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα και εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και εξέταση της διαδικασίας ανάληψης νομικής δέσμευσης στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων που κατά τη φάση αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης έχει ήδη δημοσιευτεί η σχετική προκήρυξη ή/ και έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση.

Ποσού : 15.000,00 €

Επιλέξιμου Ποσού : 13.550,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ (ΕΚΤ):

Διαμόρφωση βάσης που περιλαμβάνει κοινωνικά – οικονομικά – χωρικά στοιχεία, βάσει των οποίων τεκμηριώθηκε η Στρατηγική ΒΑΑ/ΟΧΕ και οριοθετήθηκε η Περιοχή Παρέμβασης των Δράσεων που διαχειρίζεται ο ΣΥΔΝΑ στις επενδυτικές δραστηριότητες του ΕΚΤ. Κωδικοποίηση των δεικτών εκροών και των συναρτώμενων δεικτών αποτελεσμάτων. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης – αξιολόγησης, των Δράσεων στις οποίες θα αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης της στρατηγικής, με αναφορά σε πιθανές δυσκολίες και μέτρα που λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν καθώς και αξιολόγηση ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και τεκμηριωμένη πρόταση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να γίνει επικαιροποίηση της στρατηγικής. Επίσης, θα συνταχθούν ειδικές εκθέσεις τεκμηρίωσης κατά την αξιολόγηση των πράξεων κυρίως σε ότι αφορά τις ομάδες κριτηρίων Β. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και Γ. Σκοπιμότητα πράξης αλλά και ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις των Δράσεων.

Ποσού : 15.000,00 €

Επιλέξιμου Ποσού : 12.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΕΚΤ):

Εκλαϊκευμένα ενημερωτικά κείμενα πριν την έναρξη υλοποίησης των επιμέρους πράξεων που περιλαμβάνουν ενδεικτικά το αντικείμενο των πράξεων, τις αναμενόμενες ωφέλειες (κοινωνικές – οικονομικές – περιβαλλοντικές), πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία των περιοχών όπου υλοποιούνται δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τους, ειδικές έρευνες καταγραφής απόψεων των Δράσεων που διαχειρίζεται ο ΣΥΔΝΑ και ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό για το συνολικό προσφερόμενο προϊόν σε επιμέρους ομάδες στόχου.

Ποσού : 14.200,00 €

Επιλέξιμου Ποσού : 13.362,00 €

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ με ειδική αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου.

1. Υποέργο 1 - Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ του ΣΥ.Δ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)):

Παραδοτέα:

Παρ. 1. Δύο (2) Εκθέσεις προόδου (ημερολογιακό εξάμηνο) ανά έτος, οι οποίες θα κατατίθενται στην Αναθέτουσα αρχή, όπου θα κωδικοποιούνται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ στο πλαίσιο των ανωτέρω Δραστηριοτήτων (Δ1, Δ2 και Δ3) του φυσικού αντικείμενου.

Παρ. 2. Μία (1) Ετήσια Απολογιστική Έκθεση.

Αναλυτικά:

- 1^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 1.625,00 €.
- 2^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 1.625,00 €.

- 1^η ετήσια έκθεση προόδου 2020 ποσού 1.625,00 €.
- 3^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 1.625,00 €.
- 4^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 1.625,00 €.
- 2^η ετήσια έκθεση προόδου 2021 ποσού 1.625,00 €.
- 5^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 1.625,00 €.
- 6^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 725,00 €.
- 3^η ετήσια έκθεση προόδου 2022 ποσού 725,00 €.
- 7^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 725,00 €.
- 8^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 725,00 €.
- 4^η ετήσια έκθεση προόδου 2023 ποσού 725,00 €.

Συνολική Δαπάνη 15.000,00 €.

Συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη εντός Προγραμματικής Περιόδου 13.550,00 €.

Επισημαίνεται ότι η 8η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 725,00 € και η 4η ετήσια έκθεση 2023 προόδου ποσού 725,00 € εξοφλήθηκαν εκτός επιλέξιμης περιόδου για το Πρόγραμμα 2014-2020.

2. Υποέργο 2 - Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και καινοτομιών (ΕΚΤ) :

Παραδοτέα:

Παρ.1. Διαμόρφωση βάσης που περιλαμβάνει κοινωνικά – οικονομικά – χωρικά στοιχεία, βάσει των οποίων τεκμηριώθηκε η Στρατηγική ΒΑΑ/ΟΧΕ και οριοθετήθηκε η Περιοχή Παρέμβασης.

Παρ.2. Κωδικοποίηση των δεικτών εκροών και των συναρτώμενων δεικτών αποτελεσμάτων (όπως τρόπος και συχνότητα παρακολούθησης, πηγή, διαχρονική εξέλιξη τιμών).

Παρ.3. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης – αξιολόγησης, που περιλαμβάνουν 2 βασικές ενότητες :

Αποτύπωση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής, με αναφορά σε πιθανές δυσκολίες και μέτρα που λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν.

Αξιολόγηση ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και τεκμηριωμένη πρόταση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να γίνει επικαιροποίηση της στρατηγικής. Παρ.4. Ειδικές εκθέσεις τεκμηρίωσης κατά την αξιολόγηση των πράξεων κυρίως σε ότι αφορά τις ομάδες κριτηρίων Β. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και Γ. Σκοπιμότητα πράξης.

Παρ.5. Ετήσια απολογιστική έκθεση.

Αναλυτικά:

- Βάση Δεδομένων ποσού 3.000,00 €.
- 1^η ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2020 ποσού 1.500,00 €.
- 1^η ετήσια απολογιστική έκθεση 2020 ποσού 1.500,00 €.
- 2^η ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2021 ποσού 1.500,00 €.
- 2^η ετήσια απολογιστική έκθεση 2021 ποσού 1.500,00 €.
- 3^η ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2022 ποσού 1.500,00 €.
- 3^η ετήσια απολογιστική έκθεση 2022 ποσού 1.500,00 €.
- 4^η ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2023 ποσού 1.500,00 €.
- 4^η ετήσια απολογιστική έκθεση 2023 ποσού 1.500,00 €.

Συνολική Δαπάνη 15.000,00 €.

Συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη εντός Προγραμματικής Περιόδου 12.000,00 €.

Επισημαίνεται ότι η 4η ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2023 ποσού 1.500,00 € και η 4η ετήσια απολογιστική έκθεση 2023 ποσού 1.500,00 € εξοφλήθηκαν εκτός επιλέξιμης περιόδου για το Πρόγραμμα 2014-2020.

3. Υπόεργο 3 - Μόνιμος κόμβος Διαβούλευσης (ΕΚΤ):

Παραδοτέα

Παρ. 1. Ο σύμβουλος σε συνεννόηση με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Συ.Δ.ΝΑ. συντάσσει επιμέρους παραδοτέα, τα οποία αφορούν ενδεικτικά :

- Εκλαϊκευμένα ενημερωτικά κείμενα πριν την έναρξη υλοποίησης των επιμέρους πράξεων που περιλαμβάνουν ενδεικτικά το αντικείμενο των πράξεων, τις αναμενόμενες ωφέλειες (κοινωνικές – οικονομικές – περιβαλλοντικές), πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία των περιοχών όπου υλοποιούνται δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους.
- Ειδικές έρευνες καταγραφής απόψεων.
- Ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό για το συνολικό προσφερόμενο προϊόν σε επιμέρους ομάδες στόχου. Παρ. 2. Μια (1) Ετήσια Απολογιστική Έκθεση.

Αναλυτικά:

- 1^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 2.337,50 €.
- 2^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 2.337,50 €.
- 3^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 2.337,50 €.
- 4^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 2.337,50 €.
- 5^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 2.337,50 €.
- 6^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 837,50 €.
- 7^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 837,50 €.
- 8^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 837,50 €.

Συνολική Δαπάνη 14.200,00 €.

Συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη εντός Προγραμματικής Περιόδου 13.362,00 €.

Επισημαίνεται ότι η 8η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 837,50 € εξοφλήθηκαν εκτός επιλέξιμης περιόδου για το Πρόγραμμα 2014-2020.

Επίσης ποσό 0,50 € της 3ης εξαμηνιαίας έκθεσης αναφοράς δεν καταβλήθηκε διότι δεν επαρκούσε η διαθέσιμη πίστωση.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ: αποτύπωση της πραγματοποιηθείσας τιμής των δεικτών της Πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης, καθώς και των λοιπών δεικτών (αποτελέσματος, λοιποί δείκτες) εφόσον περιλαμβάνονται στο ΤΔΠ.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ									
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (σύμφωνα με την απόφαση ένταξης όπως ισχύει)			ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ		
				ΣΥΝΟΛ Ο	ΑΝΔΡΕ Σ	ΓΥΝΑΙΚΕ Σ	ΣΥΝΟΛ Ο	ΑΝΔΡΕ Σ	ΓΥΝΑΙΚΕ Σ
12104	Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης	Αριθμός		1			1		

12201	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός		1			1		
12301	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης	Αριθμός		1			1		

4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ, ώστε να διασφαλίζεται το λειτουργικό αποτέλεσμα /η αξιοποίηση της Πράξης.

Οι προτεινόμενες στην παρούσα Πράξη υπηρεσίες και μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες, αποτελούν ένα ενιαίο, αναγκαίο και λειτουργικό σύνολο το οποίο συμβάλει άμεσα στην οργανωμένη και αποτελεσματική ενεργοποίηση των Δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης

Το οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο της Πράξης ανέρχεται σε 44.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ενώ η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 38.912,00 ευρώ

Στοιχεία Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου Πράξης

Α/Α Υποέργου	Τίτλος Υποέργου	Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής Αποτίμησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου		Αποδεικτικό έγγραφο πιστοποίησης
1.	Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ του Σ.Δ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ))	Φυσικό Αντικείμενο (1)	06.06.2024	(3) Το από 06.06.2024 Πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
		Οικονομικό Αντικείμενο (2)	27.03.2024	(4) EPS 2436564
2.	Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών (ΕΚΤ)	Φυσικό Αντικείμενο (1)	06.06.2024	(3) Το από 06.06.2024 Πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
		Οικονομικό Αντικείμενο (2)	19.04.2024	(4) EPS 2424046 EPS 2424049
3.	Μόνιμος κόμβος διαβούλευσης (ΕΚΤ)	Φυσικό Αντικείμενο (1)	06.06.2024	(3) Το από 06.06.2024 Πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
		Οικονομικό Αντικείμενο (2)	27.03.2024	(4) EPS 2436567

(1) Αναγράφεται η ημερομηνία του εγγράφου που πιστοποιεί τη φυσική περάτωσή του.

- (2) Αναγράφεται η ημερομηνία εκταμίευσης της τελευταίας πληρωμής από το λογαριασμό του υπεύθυνου για τις πληρωμές φορέα στον λογαριασμό του δικαιούχου της πληρωμής (π.χ. ανάδοχος, ωφελούμενος, κλπ).
- (3) Αναγράφεται ο τίτλος, η ημερομηνία και ο αρ. πρωτ του σχετικού εγγράφου.
- (4) Αναγράφεται το είδος του παρατατικού της τελευταίας πληρωμής (απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, επιταγή, μισθοδοτική κατάσταση, κλπ).

Συμμόρφωση Δικαιούχου σε συστάσεις ελέγχων / επαληθεύσεων / επιθεωρήσεων ελεγκτικών οργάνων (ΕΥΔ, ΕΦΔ, Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ, Ε.Ε., ΕΣΠΕΛ)		
Ελεγκτικά Όργανα	Συστάσεις	Ενέργειες συμμόρφωσης

Για την περαιτέρω τεκμηρίωση των ανωτέρω στοιχείων υποβάλλονται (εφόσον δεν έχουν υποβληθεί):

1. Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων εγγράφων των υποέργων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου (βεβαιώσεις περαίωσης, πρωτόκολλα παραλαβής, κ.α.).
2. Τελικό τεχνικό δελτίο (εφόσον διαφοροποιείται από την τελευταία έκδοσή του).
3. Τελικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί).
4. Επικαιροποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται το σύνολο των στοιχείων και εγγράφων της πράξης, καθώς και η μορφή με την οποία τηρούνται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα, εφόσον η εν λόγω κατάσταση έχει μεταβληθεί από την τελευταία υποβληθείσα κατάσταση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή τον Ενδιάμεσο Φορέα.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία αιτούμαστε τη διενέργεια, από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης.

Ο Δικαιούχος

Ακριβές αντίγραφο

Καλλιθέα

17 Ιουν. 2024

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Πρόεδρος Συ.Δ.Ν.Α.



Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Δ/ΚΗΣ ΥΠΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ