



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/ση: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220) ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17603
Πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ
Τηλ.: 2104810386
Email: s.kougioufas@kallithea.gr

Ημερομηνία: 29/10/2025
Α.Π.:

Προς:
κ. Πρόεδρο Συνδέσμου Δήμων
Νότιας Αττικής - ΣυΔΝΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ), με
κωδικό ΟΠΣ 5049104

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).
3. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
4. Το νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23–12–2014)), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει.
6. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως κάθε φορά ισχύουν.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.
8. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».
9. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18-12-2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.
10. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά την τεχνική προσαρμογή του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.
11. Τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 & C(2019) 3088 final/16.04.2019 που



αφορά στην έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 – 2020.

12. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 90 final/09.01.2020 που αφορά στην έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 – 2020.
13. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 4741 final /09.07.2020, που αφορά στην έγκριση της 4ης Αναθεώρησης του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.
14. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2021) 9142 final /07.12.2021, που αφορά στην έγκριση της 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.
15. Την με αριθ. πρωτ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β' 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β')» (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6).
16. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/18 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.
17. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ. 25322/9296 (ΦΕΚ 1215/Β/06-04-2017) με την οποία συστάθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
18. Την με αρ. πρωτ. 630/28.02.2018, ΦΕΚ 841ΤΒ/09-03-2018, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: ΣυΔΝΑ» με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ 6Β2Ν7Λ7-ΠΥΧ.
19. Την υπ' αριθ. 631/09-03-2018 (ΦΕΚ 841/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΣυΔΝΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ 67ΚΜ7Λ7-3Κ2 (ΦΕΚ 4985/Β/2018).
20. Την από 03.07.2015 [ΑΔΑ Ω35Κ7Λ7-6Τ9] απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι θεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.
21. Την από 25.10.2016 [ΑΔΑ 7ΕΥ77Λ7-Ι07] Απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ «Αττική 2014-20» με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και του περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο προγραμματισμός των Προσκλήσεων, των Εντάξεων και των τεθέντων στόχων ανά έτος.
22. Την από 29.11.2017 [ΑΔΑ ΩΤΜ27Λ7-ΓΦΒ] Απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ «Αττική 2014-20» με την οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση και τα κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Συνεδρίασης.
23. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 10, ως προς το 1ο Θέμα με τίτλο «Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης», τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014- 2020 με Α.Π. 706/24.02.2017 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής] – (ΑΔΑ: 6ΜΧΤ7Λ7-4ΙΑ).
24. Τον Οδηγό Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
25. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
26. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 25, ως προς το θέμα με τίτλο "Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής των Δράσεων 12.1.ΣυΔΝΑ 1 και 13.1.ΣυΔΝΑ 1", τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020 με Α.Π. 2670/31.8.2018 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής] – ΑΔΑ: 6Α167Λ7-2Ι8, καθώς και την υπ' αρ. 126478/ΕΥΣΣΑ 2161/26-11-2018 (ορθή επανάληψη 03-12-2018) της γνωμοδότησης της ΕΥΣΣΑ σχετικά με μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στην εν λόγω γραπτή διαδικασία.
27. Τη με Α.Π. 143/20-01-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα «Απόφαση έγκρισης Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Α' – Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ"

28. Τη με Α.Π. οικ. 807/12-03-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα «Απόφαση τροποποίησης του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Α' – Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020 – ΑΔΑ ΨΡΑΗ7Λ7-Θ6Ι».

29. Τη με αριθμό 163/03-04-2019 Αρχική Πρόσκληση και Ορθή Επανάληψη αυτής με ημερομηνία 05-04-2019, και με Κωδικό: ΣυΔΝΑ_01 (α/α ΟΠΣ: 3615 και ID: 6237) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Συ.Δ.Ν.Α. για την υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Βοήθεια της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» και του Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)», με τίτλο ««Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.» - ΕΤΠΑ & ΕΚΤ» (ΑΔΑ: Ω4Α246ΜΟΞ9-ΗΔΩ).

30. Το με ID: 77395 / 02-10-2019 - ώρα 13:40 μμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ Γ'» και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα με τίτλο «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» (κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5049104) προς τον Ε.Φ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 13 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)».

31. Την με αριθμ. πρωτ. 448/22.10.2019 (ΑΔΑ: Ω9ΒΤ46ΜΟΞ9-Φ1Ε) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» (κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5049104).

32. Το με αριθμ. πρωτ. 639/20.12.2019 αίτημα του Δικαιούχου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ Γ'» προς τον Ε.Φ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» για την τροποποίηση της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 13 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)».

33. Την με αριθμ. πρωτ. 8/09.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΜ4246ΜΟΞ9-Χ47) Απόφαση Τροποποίησης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» (κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5049104).

34. Το με ID: 445171/ 17-06-2024 - ώρα 14:07 μμ Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης του Δικαιούχου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ Γ'» και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα με τίτλο «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» (κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5049104) προς τον Ε.Φ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» για την ολοκλήρωση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 13 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)».

35. Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών της Πράξης και τις διοικητικές επαληθεύσεις των αντίστοιχων δηλώσεων δαπανών.

36. Τα Δελτία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου της Πράξης.

37. Τη διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών εγγράφων που αφορούν την υπόψη πράξη.

38. Τα Τεχνικά Δελτία Ολοκλήρωσης των Υποέργων 1,2 και 3 της Πράξης.

39. Το από 06.06.2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Πράξης από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

40. Τις λίστες Λ_II_10_1β ΛΙΣΤ ΔΙΟΙΚ ΕΛΕΓΧ ΟΛΟΚΛ ΠΡΟΜ ΥΠΗΡ των τριών (3) Υποέργων της Πράξης.

41. Το από 17.07.2024 με ID: 3061 Δελτίο Παρακολούθηση και αξιολόγησης προόδου Πράξης.

42. Την υπ. αριθμ. 753/17.06.2024 Έκθεση ολοκλήρωσης Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.(ΕΚΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049104.

43. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Πράξης.

44. Τη Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης.

45. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων ολοκλήρωσης της παραπάνω πράξης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Ολοκλήρωση της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Σ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)», με κωδικό ΟΠΣ 5049104, με δικαιούχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 38.912,00 € και συνολική δημόσια δαπάνη 44.200,00€, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)»

Την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)», με κωδικό ΟΠΣ «5049104», Δημόσια Δαπάνη 44.200,00 € ευρώ και Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 38.912,00 ευρώ, καθώς ποσό 5.288,00 € € εξοφλήθηκε εκτός επιλέξιμης περιόδου, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», δεδομένου ότι:

- ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης και επαληθεύεται αντίστοιχα στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης,
- επιτεύχθηκε η επίτευξη των δεικτών της πράξης,
- ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ, με βάση τα στοιχεία της λογιστικής μερίδας της Πράξης που τηρεί ο δικαιούχος/υπεύθυνος για τις πληρωμές φορέας,
- ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης.

Ο δικαιούχος υποχρεούται:

- να τηρήσει στο φάκελο της Πράξης τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών από την 31/12/2025, δηλαδή μέχρι την 31/12/2027.

Ο αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΦΔ ΣυΔΝΑ

Στυλιανός Κουγιούφας

Συνημμένα:

1. ΤΔΠ
2. 753/17.06.2024 Έκθεση ολοκλήρωσης Πράξης
3. ID: 3061 Δελτίο Παρακολούθηση και αξιολόγησης προόδου Πράξης
4. Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης

Ακριβές αντίγραφο

Εσωτερική διανομή:

- Μονάδα Α' ΕΦΔ
- Μονάδα Β' ΕΦΔ

Καλλιθέα

29 OKT. 2025



Δ/Κη2 11-11-2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ	
1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5049104	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.):
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :	

4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)		
5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά) : Administrative and operational support to the Association of Municipalities of South Attica (Intermediate Management Body for ESF actions)		
6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ :	ΟΧΙ	7. ΚΚΑ (CCI) :
8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING :	ΟΧΙ	
9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ :	ΟΧΙ	10. ΚΚΑ (CCI) :
11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ:	ΟΧΙ	
12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ :	ΟΧΙ	
13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΟΧΙ	
14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης	
Κατάσταση πράξης στο Σχέδιο Δράσης δαπανών 2021-2023: 4α - έργο που συμμετέχει στο κλείσιμο του ΕΠ με χρονοδιάγραμμα > 2023 (x)		

17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)	Οχι
18. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Οχι
19. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Οχι
20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά:	Πράξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ		
21. Α.Α. ΤΔΠ: 3.0	22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Τροποποίηση / Ολοκλήρωση	
	I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	II. ΩΡΑ
23. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	17/06/2024	14:07

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ			
25. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	26. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	27. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	28. ΛΟΙΠΑ
ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

29. Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης: Ολοκλήρωση Πράξης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (συμπληρώνεται από ΔΑ)	
30. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	31. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40509170
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17603	
11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2104810386	12. E-MAIL: s.kougioufas@kallithea.gr; stsivouraki@gmail.com
13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ	

15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ	
16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΠΣ	
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17603	
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2104810386	19. E-MAIL: stsivouraki@gmail.com

20. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	21. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40509170
22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17603	
23. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2104810386	24. E-MAIL: s.kougioufas@kallithea.gr; stsivouraki@gmail.com

31. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010009
33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11743	

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	
1. ΤΙΤΛΟΣ: «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ. Ν.Α.» - ΕΤΠΑ & ΕΚΤ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: ΣυΔΝΑ1
3. ΦΟΡΕΑΣ: 40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
4. ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	5. ΚΩΔ.: 40509170
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Γιαννούλα Κρόκου	
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104810386	8. E-MAIL: gkrokou@hotmail.com

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ			
9. ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΡΑΞΗ : ΟΧΙ		10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:.	
11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ: -			
12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ	I.ΚΩΔΙΚΟΣ	II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	55	Αττικής	100
ΝΟΜΟΣ	71	Αθηνών	
ΟΤΑ			

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020				
14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	15. ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	16. ΤΑΜΕΙΟ	17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	18. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
16-Αττική	13-Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	100,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ			
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	01	Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση— (Urban)	
21. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ			
23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ	13.a	Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)	
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III.% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	121	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση	33,33
24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	123	Πληροφόρηση και επικοινωνία	33,34

24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	122	Αξιολόγηση και μελέτες	33,33
25. ΔΡΑΣΗ	13.1.ΣυΔΝΑ.1 (13)	Υποστήριξη της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.» - ΕΚΤ	100,00
26. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	01	Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση	100,00
27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	01	Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000)	100,00
29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	24	Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες	100,00

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΟΥ Ε.Φ.Δ ΤΟΥ ΣΥ.Δ.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ/ΟΧΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤ))

Υποστήριξη στην εξειδίκευση των Δράσεων που διαχειρίζεται ο ΣΥΔΝΑ μέσω της κατάρτισης του ετήσιου προγραμματισμού των προσκλήσεων και εντάξεων, τον προσδιορισμό των στοιχείων εξειδίκευσης και προγραμματισμού προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» αλλά και διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων ώστε να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής.

Υποστήριξη στην προετοιμασία των προσκλήσεων των Πράξεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με την κατάρτιση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, τον καθορισμό του περιεχομένου και των στόχων των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν καθώς και των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, τον προσδιορισμό των τιμών των δεικτών εκροών, των όρων επιλεξιμότητας των δαπανών, της μεθόδου απλοποιημένου κόστους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των δαπανών και των απαραίτητων συνοδευτικών της αίτησης χρηματοδότησης εγγράφων και την κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης κατά πεδίο παρέμβασης.

Υποστήριξη στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης με την συλλογή και επεξεργασία συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, εφόσον απαιτείται, έλεγχο των αιτήσεων χρηματοδότησης με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής Πράξεων, σχεδίων απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα και εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και εξέταση της διαδικασίας ανάληψης νομικής δέσμευσης στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων που κατά τη φάση αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης έχει ήδη δημοσιευτεί η σχετική προκήρυξη ή/ και έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ (ΕΚΤ):

Διαμόρφωση βάσης που περιλαμβάνει κοινωνικά – οικονομικά – χωρικά στοιχεία, βάσει των οποίων τεκμηριώθηκε η Στρατηγική ΒΑΑ/ΟΧΕ και οριοθετήθηκε η Περιοχή Παρέμβασης των Δράσεων που διαχειρίζεται ο ΣΥΔΝΑ στις επενδυτικές δραστηριότητες του ΕΚΤ. Κωδικοποίηση των δεικτών εκροών και των συναρτώμενων δεικτών αποτελεσμάτων. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης – αξιολόγησης, των Δράσεων στις οποίες θα αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης της στρατηγικής, με αναφορά σε πιθανές δυσκολίες και μέτρα που λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν καθώς και αξιολόγηση ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και τεκμηριωμένη πρόταση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να γίνει επικαιροποίηση της στρατηγικής. Επίσης, θα συνταχθούν ειδικές εκθέσεις τεκμηρίωσης κατά την αξιολόγηση των πράξεων κυρίως σε ό,τι αφορά τις ομάδες κριτηρίων Β. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και Γ. Σκοπιμότητα πράξης αλλά και ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις των Δράσεων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΕΚΤ):

Εκλαϊκευμένα ενημερωτικά κείμενα πριν την έναρξη υλοποίησης των επιμέρους πράξεων που περιλαμβάνουν ενδεικτικά το αντικείμενο των πράξεων, τις αναμενόμενες ωφέλειες (κοινωνικές – οικονομικές – περιβαλλοντικές), πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία των περιοχών όπου υλοποιούνται δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τους, ειδικές έρευνες καταγραφής απόψεων των Δράσεων που διαχειρίζεται ο ΣΥΔΝΑ και ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό για το συνολικό προσφερόμενο προϊόν σε επιμέρους ομάδες στόχου.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την διοικητική λειτουργία και υποστήριξη του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ) κατά την άσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) σε ό,τι αφορά το τμήμα των παρεμβάσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής 2014-2020, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στην περιοχή ευθύνης του.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η υλοποίηση της Πράξης πραγματοποιείται με διαγωνιστικές διαδικασίες και επί μέρους αναθέσεις σε επίπεδο Υποέργου, σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 2014) όπως ισχύει, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147 / 08.08.2016) όπως ισχύει και την Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β'/3.03.2017)] σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας και τις διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως επίσης ισχύει.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Τα παραδοτέα της πράξης είναι τρία (3) (1ο, 2ο και 3ο Υποέργο) και αφορούν σε τρεις συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε μια υπηρεσία τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, άλλη μια ενός παρατηρητή αξιολόγησης και καινοτομιών και μια τρίτη υπηρεσία η οποία θα αφορά το μόνιμο κόμβο διαβούλευσης. Τα επιμέρους παραδοτέα των Υποέργων θα εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και στη σύμβαση του εκάστου Υποέργου. Ενδεικτικά τα παραδοτέα του κάθε υποέργου είναι:

1. Υποέργο 1 - Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ του Σ.Δ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)):

Παραδοτέα:

Παρ. 1. Δύο (2) Εκθέσεις προόδου (ημερολογιακό εξάμηνο) ανά έτος, οι οποίες θα κατατίθενται στην Αναθέτουσα αρχή, όπου θα κωδικοποιούνται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΦΔ του Σ.Δ.Ν.Α στο πλαίσιο των ανωτέρω Δραστηριοτήτων (Δ1, Δ2 και Δ3) του φυσικού αντικείμενου.

Παρ. 2. Μια (1) Ετήσια Απολογιστική Έκθεση.

2. Υποέργο 2 - Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και καινοτομιών (ΕΚΤ) :

Παραδοτέα:

Παρ.1. Διαμόρφωση βάσης που περιλαμβάνει κοινωνικά – οικονομικά – χωρικά στοιχεία, βάσει των οποίων τεκμηριώθηκε η Στρατηγική ΒΑΑ/ΟΧΕ και οριοθετήθηκε η Περιοχή Παρέμβασης.

Παρ.2. Κωδικοποίηση των δεικτών εκρών και των συναρτώμενων δεικτών αποτελεσμάτων (όπως τρόπος και συχνότητα παρακολούθησης, πηγή, διαχρονική εξέλιξη τιμών).

Παρ.3. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης – αξιολόγησης, που περιλαμβάνουν 2 βασικές ενότητες :

Αποτύπωση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής, με αναφορά σε πιθανές δυσκολίες και μέτρα που λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν.

Αξιολόγηση ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και τεκμηριωμένη πρόταση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να γίνει επικαιροποίηση της στρατηγικής. Παρ.4. Ειδικές εκθέσεις τεκμηρίωσης κατά την αξιολόγηση των πράξεων κυρίως σε ότι αφορά τις ομάδες κριτηρίων Β. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και Γ. Σκοπιμότητα πράξης.

Παρ.5. Ετήσια απολογιστική έκθεση.

3. Υποέργο 3 - Μόνιμος κόμβος Διαβούλευσης (ΕΚΤ):

Παραδοτέα

Παρ. 1. Ο σύμβουλος σε συνεννόηση με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Σ.Δ.Ν.Α. συντάσσει επιμέρους παραδοτέα, τα οποία αφορούν ενδεικτικά :

- Εκλαϊκευμένα ενημερωτικά κείμενα πριν την έναρξη υλοποίησης των επιμέρους πράξεων που περιλαμβάνουν ενδεικτικά το αντικείμενο των πράξεων, τις αναμενόμενες ωφέλειες (κοινωνικές – οικονομικές – περιβαλλοντικές), πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία των περιοχών όπου υλοποιούνται δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τους.

- Ειδικές έρευνες καταγραφής απόψεων.

- Ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό για το συνολικό προσφερόμενο προϊόν σε επιμέρους ομάδες στόχου. Παρ. 2. Μια (1) Ετήσια Απολογιστική Έκθεση.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Οι προτεινόμενες στο παρόν ΤΔΠ υπηρεσίες και μελέτες – εμπειρογνώμοσυνες, αποτελούν ένα ενιαίο, αναγκαίο και λειτουργικό σύνολο το οποίο συμβάλει άμεσα στην οργανωμένη και αποτελεσματική ενεργοποίηση των Δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης, αφορά κυρίως την συγγραφή δελτίων τύπου και ανακοινώσεων που θα αποστέλλονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο(εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες κ.λ.π) ενώ θα κοινοποιούνται και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Επικαιροποίηση και ενημέρωση της ηλεκτρονικής σελίδας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Σ.Δ.Ν.Α <http://sydna.gr/el>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Η φύση της πράξης δε δημιουργεί διάκριση μεταξύ φύλων.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Η φύση της πράξης δε δημιουργεί διακρίσεις

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Δεν κωλύεται η προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Σέβεται τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ	
1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :	Απαραίτητη για την διοικητική λειτουργία και υποστήριξη του ΕΦΔ ΣυΔΝΑ, κατά την άσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του, σε ότι αφορά το τμήμα των Πράξεων του Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020, με χρηματοδότηση το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):	Δεν περιέχει καινοτόμα στοιχεία.
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:	Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)
4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:	Πολίτες του πεδίου παρέμβασης της ΟΧΕ της Νότιας Αττικής και συγκεκριμένα των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.
5. Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ:	ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ						
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ						
6. ΕΠ: Αττική	7. ΑΞΟΝΑΣ:13	8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ	9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:			
10..ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	14. ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
12104	Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1		
12201	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1		
12301	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1		

ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ			
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ του Συ.Δ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ))		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;	-
11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	530
13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των όριων
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
		18/12/2019	48.45
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών (ΕΚΤ)		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;	-
11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	530
13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των όριων
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
		18/12/2019	48.45
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	3		

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Μόνιμος κόμβος διαβούλευσης (ΕΚΤ)		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;	-
11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	530
13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των όριων
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
		18/12/2019	48.45

19. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ)	48,45
---	-------

20. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία): Η υλοποίηση της Πράξης πραγματοποιείται με διαγωνιστικές διαδικασίες και επί μέρους αναθέσεις σε επίπεδο Υποέργου, σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' /2014) όπως ισχύει, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147 / 08.08.2016) όπως ισχύει και την Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β'/3.03.2017)] σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας και τις διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως επίσης ισχύει.			
21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	18/12/2019	22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	31/12/2023
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ			
23. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;		Δεν αφορά/Δεν απαιτείται	
24. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ «ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ»		Δεν αφορά/Δεν απαιτείται	
25. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;		Δεν αφορά/Δεν απαιτείται	
26. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ;		Επιλέξτε	

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ	
Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης	
του Φορέα :	
με Κωδικό :	()
Ημ/νία υποβολής:	

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
1.Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	3.ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΣ	4.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5.ΠΟΣΟ ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στη στήλη 4)	6.ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7.ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	8.% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1	40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΟΧΙ	15.000,00	2.903,23	13.550,00	0,00	
2	40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΟΧΙ	15.000,00	2.903,23	12.000,00	0,00	
3	40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΟΧΙ	14.200,00	2.748,39	13.362,00	0,00	
9. ΣΥΝΟΛΑ			44.200,00	8.554,85	38.912,00	0,00	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ					
10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	14. ΣΧΟΛΙΑ
Α. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ					
Α.1 -Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	35.645,15	31.380,65	4.264,50	Μη επιλέξιμη δαπάνη διότι πληρώθηκε εκτός της επιλέξιμης περιόδου αναφοράς του προγράμματος ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Ποσό 5.287,50 € πληρώθηκε στο έτος 2024. Ποσό 0,50 € δεν εξοφλήθηκε
	ii. ΦΠΑ	8.554,85	7.531,35	1.023,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ		44.200,00	38.912,00	5.288,00	
15. ΣΥΝΟΛΑ		44.200,00	38.912,00	5.288,00	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17-18)	20. ΣΧΟΛΙΑ
16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	44.200,00	38.912,00	5.288,00	
16.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	44.200,00	38.912,00	5.288,00	
16.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00			
21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	44.200,00			
22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ		23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ		

24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13):	ΟΧΙ
25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	

26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%)	100,00
27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):	38.912,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013) - βάσει δαπανών/ΔΚΔ :	38.912,00
28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :	

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ			
29. ΕΤΟΣ	30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2020	6.769,21	6.769,21	0,00
2021	9.743,29	9.742,79	0,00
2022	15.085,30	15.085,30	0,00
2023	12.602,20	7.314,70	0,00
33. ΣΥΝΟΛΟ	44.200,00	38.912,00	0,00

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)

34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ;

ΟΧΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης και ότι τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο παρόν τεχνικό δελτίο ολοκλήρωσης είναι αληθή και ακριβή.	Ναι
--	-----

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α)	Οι δηλωθείσες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό	Ναι
β1)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της διότι δεν προβλέπεται η επιβολή τελών που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες ή η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών.	Ναι
β2.1)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το αρχικά υποβληθέν αρχείο ή το επικαιροποιημένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται.	Δεν αφορά
β2.2)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το αρχικά υποβληθέν αρχείο ή το επικαιροποιημένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του.	Δεν αφορά
β3)	Από την εν λόγω πράξη δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων (σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Καν. 1303/2013). Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ.	Δεν αφορά
β4)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το αρχικά υποβληθέν αρχείο ή το επικαιροποιημένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).	Δεν αφορά
β5)	Από την εν λόγω πράξη: (i) παρήχθησαν καθαρά έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και (ii) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν. 1303/13. Τα καθαρά έσοδα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο έναρξης της πράξης, έχουν δηλωθεί στη ΔΑ.	Δεν αφορά
γ)	Ο φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου.	Ναι
δ)	Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου	Ναι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ				
1. ΚΩΔ.	2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	5. ΣΧΟΛΙΑ
51321	80. Εγγραφα Ολοκλήρωσης Πράξης (βλ. Ε. ΙΙ.10_3 Ενδεικτικό Κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης)	ΝΑΙ	Δικαιούχος-	Πρωτόκολα Παραλαβής Υποέργου 1
51321	80. Εγγραφα Ολοκλήρωσης Πράξης (βλ. Ε. ΙΙ.10_3 Ενδεικτικό Κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης)	ΝΑΙ	Δικαιούχος-	Πρωτόκολα Παραλαβής Υποέργου 3
51321	80. Εγγραφα Ολοκλήρωσης Πράξης (βλ. Ε. ΙΙ.10_3 Ενδεικτικό Κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης)	ΝΑΙ	Δικαιούχος-	Οριστική Παραλαβής Πράξης
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5049104_id445171_S UB_24
51321	80. Εγγραφα Ολοκλήρωσης Πράξης (βλ. Ε. ΙΙ.10_3 Ενδεικτικό Κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης)	ΝΑΙ	Δικαιούχος-	Έκθεση ολοκλήρωσης
51321	80. Εγγραφα Ολοκλήρωσης Πράξης (βλ. Ε. ΙΙ.10_3 Ενδεικτικό Κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης)	ΝΑΙ	Δικαιούχος-	Πρωτόκολα Παραλαβής Υποέργου 2
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5049104_id445171_FI N_20
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5049104_id445171_FI N_28

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	5049104
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο	Ε.Ι.1_3
Έκδοση Δελτίου	3.0
Αριθμός Δελτίου	445171
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Ελεγμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
22/09/2025	Ελεγμένο
18/07/2024	Υπό Επεξεργασία
17/07/2024	Ελεγμένο
17/07/2024	Υπό Επεξεργασία
17/06/2024	Υποβληθέν
05/06/2024	Υπό Υποβολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Δικαιούχος: ΜΟΝΑΔΑ Γ' Ε.Φ.Δ. ΣΥ.Δ.Ν.Α.
Ταχ. Διεύθυνση : Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις
Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α220)
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες : Τσιβουράκη Σταυρούλα
Τηλέφωνο : 210 48 10 386
Fax :
E-mail : stsivouraki@gmail.com

Πόλη / Ημερομηνία:
Καλλιθέα / .06.2024

Αρ. Πρωτ.

Προς:
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
(ΕΦΔ - ΣΥΔΝΑ)
Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής
Διεύθυνση: Ναυταθλητικές
Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας
(κτίριο Α220)

ΘΕΜΑ: Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΣΥ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049104

Σχετ.: Την με αριθμ. πρωτ. 448/22.10.2019 (ΑΔΑ: Ω9ΒΤ46ΜΟΞ9-Φ1Ε) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5049104 του Ε.Φ.Δ. του ΣΥ.Δ.Ν.Α. στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και την τροποποίηση αυτής με αριθμ. πρωτ. 8/09.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΜ4246ΜΟΞ9-Χ47) όπως αυτή ισχύει

Σας δηλώνουμε ότι η Πράξη «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΣΥ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)», με κωδ. ΟΠΣ «5049104» που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 13 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό αντικείμενο, οριστικοποιήθηκε το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο και έχει διασφαλιστεί το λειτουργικό αποτέλεσμα της σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει.

Τα στοιχεία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της Πράξης, τα οποία δηλώνουμε ότι θα τηρηθούν στο φάκελο της Πράξης για το διάστημα που θα οριστεί στην Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης που θα εκδοθεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες:

Περιγραφή Ολοκληρωμένου Φυσικού Αντικείμενου Πράξης και Αποτελέσματα
<p>1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής και στην τήρηση των οριζόντιων πολιτικών (όπως διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, κλπ).</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΟΥ Ε.Φ.Δ ΤΟΥ ΣΥ.Δ.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΛ/ΧΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤ))</p> <p>Υποστήριξη στην εξειδίκευση των Δράσεων που διαχειρίζεται ο ΣΥΔΝΑ μέσω της κατάρτισης του ετήσιου προγραμματισμού των προσκλήσεων και εντάξεων, τον προσδιορισμό των στοιχείων εξειδίκευσης και προγραμματισμού προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» αλλά και διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων ώστε να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής.</p> <p>Υποστήριξη στην προετοιμασία των προσκλήσεων των Πράξεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με την κατάρτιση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, τον καθορισμό του περιεχομένου</p>

και των στόχων των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν καθώς και των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, τον προσδιορισμό των τιμών των δεικτών εκροών, των όρων επιλεξιμότητας των δαπανών, της μεθόδου απλοποιημένου κόστους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των δαπανών και των απαραίτητων συνοδευτικών της αίτησης χρηματοδότησης εγγράφων και την κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης κατά πεδίο παρέμβασης.

Υποστήριξη στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης με την συλλογή και επεξεργασία συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, εφόσον απαιτείται, έλεγχο των αιτήσεων χρηματοδότησης με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής Πράξεων, σχεδίων απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα και εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και εξέταση της διαδικασίας ανάληψης νομικής δέσμευσης στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων που κατά τη φάση αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης έχει ήδη δημοσιευτεί η σχετική προκήρυξη ή/ και έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση.

Ποσού : 15.000,00 €

Επιλέξιμου Ποσού : 13.550,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ (ΕΚΤ):

Διαμόρφωση βάσης που περιλαμβάνει κοινωνικά – οικονομικά – χωρικά στοιχεία, βάσει των οποίων τεκμηριώθηκε η Στρατηγική ΒΑΑ/ΟΧΕ και οριοθετήθηκε η Περιοχή Παρέμβασης των Δράσεων που διαχειρίζεται ο ΣΥΔΝΑ στις επενδυτικές δραστηριότητες του ΕΚΤ. Κωδικοποίηση των δεικτών εκροών και των συναρτώμενων δεικτών αποτελεσμάτων. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης – αξιολόγησης, των Δράσεων στις οποίες θα αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης της στρατηγικής, με αναφορά σε πιθανές δυσκολίες και μέτρα που λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν καθώς και αξιολόγηση ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και τεκμηριωμένη πρόταση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να γίνει επικαιροποίηση της στρατηγικής. Επίσης, θα συνταχθούν ειδικές εκθέσεις τεκμηρίωσης κατά την αξιολόγηση των πράξεων κυρίως σε ότι αφορά τις ομάδες κριτηρίων Β. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και Γ. Σκοπιμότητα πράξης αλλά και ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις των Δράσεων.

Ποσού : 15.000,00 €

Επιλέξιμου Ποσού : 12.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΕΚΤ):

Εκλαϊκευμένα ενημερωτικά κείμενα πριν την έναρξη υλοποίησης των επιμέρους πράξεων που περιλαμβάνουν ενδεικτικά το αντικείμενο των πράξεων, τις αναμενόμενες ωφέλειες (κοινωνικές – οικονομικές – περιβαλλοντικές), πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία των περιοχών όπου υλοποιούνται δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τους, ειδικές έρευνες καταγραφής απόψεων των Δράσεων που διαχειρίζεται ο ΣΥΔΝΑ και ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό για το συνολικό προσφερόμενο προϊόν σε επιμέρους ομάδες στόχου.

Ποσού : 14.200,00 €

Επιλέξιμου Ποσού : 13.362,00 €

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ με ειδική αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου.

1. **Υποέργο 1** - Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ του ΣΥΔ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)):

Παραδοτέα:

Παρ. 1. Δύο (2) Εκθέσεις προόδου (ημερολογιακό εξάμηνο) ανά έτος, οι οποίες θα κατατίθενται στην Αναθέτουσα αρχή, όπου θα κωδικοποιούνται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ στο πλαίσιο των ανωτέρω Δραστηριοτήτων (Δ1, Δ2 και Δ3) του φυσικού αντικείμενου.

Παρ. 2. Μια (1) Ετήσια Απολογιστική Έκθεση.

Αναλυτικά:

- 1^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 1.625,00 €.
- 2^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 1.625,00 €.

- 1^η ετήσια έκθεση προόδου 2020 ποσού 1.625,00 €.
- 3^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 1.625,00 €.
- 4^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 1.625,00 €.
- 2^η ετήσια έκθεση προόδου 2021 ποσού 1.625,00 €.
- 5^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 1.625,00 €.
- 6^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 725,00 €.
- 3^η ετήσια έκθεση προόδου 2022 ποσού 725,00 €.
- 7^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 725,00 €.
- 8^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 725,00 €.
- 4^η ετήσια έκθεση προόδου 2023 ποσού 725,00 €.

Συνολική Δαπάνη 15.000,00 €.

Συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη εντός Προγραμματικής Περιόδου 13.550,00 €.

Επισημαίνεται ότι η 8η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 725,00 € και η 4η ετήσια έκθεση 2023 προόδου ποσού 725,00 € εξοφλήθηκαν εκτός επιλέξιμης περιόδου για το Πρόγραμμα 2014-2020.

2. Υπόεργο 2 - Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και καινοτομιών (ΕΚΤ) :

Παραδοτέα:

Παρ.1. Διαμόρφωση βάσης που περιλαμβάνει κοινωνικά - οικονομικά - χωρικά στοιχεία, βάσει των οποίων τεκμηριώθηκε η Στρατηγική ΒΑΑ/ΟΧΕ και οριοθετήθηκε η Περιοχή Παρέμβασης.

Παρ.2. Κωδικοποίηση των δεικτών εκροών και των συναρτώμενων δεικτών αποτελεσμάτων (όπως τρόπος και συχνότητα παρακολούθησης, πηγή, διαχρονική εξέλιξη τιμών).

Παρ.3. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης - αξιολόγησης, που περιλαμβάνουν 2 βασικές ενότητες :

Αποτύπωση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής, με αναφορά σε πιθανές δυσκολίες και μέτρα που λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν.

Αξιολόγηση ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και τεκμηριωμένη πρόταση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να γίνει επικαιροποίηση της στρατηγικής. Παρ.4. Ειδικές εκθέσεις τεκμηρίωσης κατά την αξιολόγηση των πράξεων κυρίως σε ότι αφορά τις ομάδες κριτηρίων Β. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και Γ. Σκοπιμότητα πράξης.

Παρ.5. Ετήσια απολογιστική έκθεση.

Αναλυτικά:

- Βάση Δεδομένων ποσού 3.000,00 €.
- 1^η ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2020 ποσού 1.500,00 €.
- 1^η ετήσια απολογιστική έκθεση 2020 ποσού 1.500,00 €.
- 2^η ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2021 ποσού 1.500,00 €.
- 2^η ετήσια απολογιστική έκθεση 2021 ποσού 1.500,00 €.
- 3^η ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2022 ποσού 1.500,00 €.
- 3^η ετήσια απολογιστική έκθεση 2022 ποσού 1.500,00 €.
- 4^η ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2023 ποσού 1.500,00 €.
- 4^η ετήσια απολογιστική έκθεση 2023 ποσού 1.500,00 €.

Συνολική Δαπάνη 15.000,00 €.

Συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη εντός Προγραμματικής Περιόδου 12.000,00 €.

Επισημαίνεται ότι η 4η ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2023 ποσού 1.500,00 € και η 4η ετήσια απολογιστική έκθεση 2023 ποσού 1.500,00 € εξοφλήθηκαν εκτός επιλέξιμης περιόδου για το Πρόγραμμα 2014-2020.

3. Υποέργο 3 - Μόνιμος κόμβος Διαβούλευσης (ΕΚΤ):

Παραδοτέα

Παρ. 1. Ο σύμβουλος σε συνεννόηση με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Σ.Δ.ΝΑ. συντάσσει επιμέρους παραδοτέα, τα οποία αφορούν ενδεικτικά :

- Εκλαϊκευμένα ενημερωτικά κείμενα πριν την έναρξη υλοποίησης των επιμέρους πράξεων που περιλαμβάνουν ενδεικτικά το αντικείμενο των πράξεων, τις αναμενόμενες ωφέλειες (κοινωνικές – οικονομικές – περιβαλλοντικές), πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία των περιοχών όπου υλοποιούνται δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους.
- Ειδικές έρευνες καταγραφής απόψεων.
- Ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό για το συνολικό προσφερόμενο προϊόν σε επιμέρους ομάδες στόχου. Παρ. 2. Μια (1) Ετήσια Απολογιστική Έκθεση.

Αναλυτικά:

- 1^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 2.337,50 €.
- 2^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 2.337,50 €.
- 3^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 2.337,50 €.
- 4^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 2.337,50 €.
- 5^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 2.337,50 €.
- 6^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 837,50 €.
- 7^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 837,50 €.
- 8^η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 837,50 €.

Συνολική Δαπάνη 14.200,00 €.

Συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη εντός Προγραμματικής Περιόδου 13.362,00 €.

Επισημαίνεται ότι η 8η εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς ποσού 837,50 € εξοφλήθηκαν εκτός επιλέξιμης περιόδου για το Πρόγραμμα 2014-2020.

Επίσης ποσό 0,50 € της 3ης εξαμηνιαίας έκθεσης αναφοράς δεν καταβλήθηκε διότι δεν επαρκούσε η διαθέσιμη πίστωση.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ: αποτύπωση της πραγματοποιηθείσας τιμής των δεικτών της Πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης, καθώς και των λοιπών δεικτών (αποτελέσματος, λοιποί δείκτες) εφόσον περιλαμβάνονται στο ΤΔΠ.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ									
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (σύμφωνα με την απόφαση ένταξης όπως ισχύει)			ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ		
				ΣΥΝΟΛ Ο	ΑΝΔΡΕ Σ	ΓΥΝΑΙΚΕ Σ	ΣΥΝΟΛ Ο	ΑΝΔΡΕ Σ	ΓΥΝΑΙΚΕ Σ
12104	Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης	Αριθμός		1			1		

12201	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	1			1		
12301	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης	Αριθμός	1			1		

4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ, ώστε να διασφαλίζεται το λειτουργικό αποτέλεσμα /η αξιοποίηση της Πράξης.

Οι προτεινόμενες στην παρούσα Πράξη υπηρεσίες και μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες, αποτελούν ένα ενιαίο, αναγκαίο και λειτουργικό σύνολο το οποίο συμβάλλει άμεσα στην οργανωμένη και αποτελεσματική ενεργοποίηση των Δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης
Το οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο της Πράξης ανέρχεται σε 44.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ενώ η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 38.912,00 ευρώ

Στοιχεία Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου Πράξης				
Α/Α Υπο-έργου	Τίτλος Υποέργου	Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής Αποτίμησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου		Αποδεικτικό έγγραφο πιστοποίησης
1.	Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ του Συ.Δ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ))	Φυσικό Αντικείμενο (1)	06.06.2024	(3) Το από 06.06.2024 Πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
		Οικονομικό Αντικείμενο (2)	27.03.2024	(4) EPS 2436564
2.	Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών (ΕΚΤ)	Φυσικό Αντικείμενο (1)	06.06.2024	(3) Το από 06.06.2024 Πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
		Οικονομικό Αντικείμενο (2)	19.04.2024	(4) EPS 2424046 EPS 2424049
3.	Μόνιμος κόμβος διαβούλευσης (ΕΚΤ)	Φυσικό Αντικείμενο (1)	06.06.2024	(3) Το από 06.06.2024 Πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
		Οικονομικό Αντικείμενο (2)	27.03.2024	(4) EPS 2436567

(1) Αναγράφεται η ημερομηνία του εγγράφου που πιστοποιεί τη φυσική περάτωσή του.

- (2) Αναγράφεται η ημερομηνία εκταμίευσης της τελευταίας πληρωμής από το λογαριασμό του υπεύθυνου για τις πληρωμές φορέα στον λογαριασμό του δικαιούχου της πληρωμής (π.χ. ανάδοχος, ωφελούμενος, κλπ).
- (3) Αναγράφεται ο τίτλος, η ημερομηνία και ο αρ. πρωτ του σχετικού εγγράφου.
- (4) Αναγράφεται το είδος του παρατατικού της τελευταίας πληρωμής (απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, επιταγή, μισθοδοτική κατάσταση, κλπ).

Συμμόρφωση Δικαιούχου σε συστάσεις ελέγχων / επαληθεύσεων / επιθεωρήσεων ελεγκτικών οργάνων (ΕΥΔ, ΕΦΔ, Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ, Ε.Ε., ΕΣΠΕΛ)		
Ελεγκτικά Όργανα	Συστάσεις	Ενέργειες συμμόρφωσης

Για την περαιτέρω τεκμηρίωση των ανωτέρω στοιχείων υποβάλλονται (εφόσον δεν έχουν υποβληθεί):

1. Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων εγγράφων των υποέργων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου (βεβαιώσεις περαίωσης, πρωτόκολλα παραλαβής, κ.α.).
2. Τελικό τεχνικό δελτίο (εφόσον διαφοροποιείται από την τελευταία έκδοσή του).
3. Τελικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί).
4. Επικαιροποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται το σύνολο των στοιχείων και εγγράφων της πράξης, καθώς και η μορφή με την οποία τηρούνται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα, εφόσον η εν λόγω κατάσταση έχει μεταβληθεί από την τελευταία υποβληθείσα κατάσταση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή τον Ενδιάμεσο Φορέα.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία αιτούμαστε τη διενέργεια, από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης.

Ο Δικαιούχος

Ακριβές αντίγραφο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Προέδρος Συ.Δ.Ν.Α.





Λ.ΙΙ.10_1: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠ:	Αττική
Τίτλος Πράξης:	Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Σ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)
Κωδ. ΟΠΣ:	5049104
Δικαιούχος:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Α/Α	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
1	Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των υποέργων της πράξης και έχει ελεγχθεί εάν η υλοποίηση συμφωνεί με τα αρχικά (ή τα τελευταία εν ισχύ) στοιχεία της;	Ναι	Τα στοιχεία κάθε υποέργου θα πρέπει να αποτυπώνουν το συγκεκριμένο τμήμα της πράξης, όπως ακριβώς υλοποιήθηκε και να ελέγχεται από την ΔΑ/ΕΦ ότι η υλοποίηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν ισχύ σύμβαση/ΑΥΜ. Επισυνάπτονται έγγραφα ολοκλήρωσης υποέργων, βεβαιώσεις κλπ. εφόσον απαιτείται και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας.	Τα στοιχεία κάθε υποέργου θα πρέπει να αποτυπώνουν το συγκεκριμένο τμήμα της πράξης, όπως ακριβώς υλοποιήθηκε και να ελέγχεται από την ΔΑ/ΕΦ ότι η υλοποίηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν ισχύ σύμβαση/ΑΥΜ. Επισυνάπτονται έγγραφα ολοκλήρωσης υποέργων, βεβαιώσεις κλπ. εφόσον απαιτείται και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας.
2	Έχει υποβληθεί και επαληθευτεί το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών της πλήρως υλοποιηθείσας Πράξης;	Ναι	Εξετάζεται εάν έχουν αποτυπωθεί ορθά η/οι τιμή/ές επίτευξης στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης και αντιστοιχεί/ούν στα δελτία επίτευξης δεικτών	Εξετάζεται εάν έχουν αποτυπωθεί ορθά η/οι τιμή/ές επίτευξης στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης και αντιστοιχεί/ούν στα δελτία επίτευξης δεικτών
3	Ο δικαιούχος έχει συμμορφωθεί σε συστάσεις που του έχουν επιβληθεί;	Δεν αφορά	Έλεγχος από τον Πίνακα της διαδικασίας ΔΙΙ_8: Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις.	Έλεγχος από τον Πίνακα της διαδικασίας ΔΙΙ_8: Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις.
4	Έχουν αποκατασταθεί τα ελαττώματα που έχουν εντοπιστεί από τον ΕΣΠΕΛ, για τις περιπτώσεις έργων τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (i) ή (ii);	Δεν αφορά	Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 46293/Α.Π. 1551/30. 04.2018 Εγκύκλιο της Αρχής Πιστοποίησης: Έργα κατηγορίας 2iii Δε δύναται να αποκατασταθούν, απαιτείται καθάρηση και ανακατασκευή, απεντάσσονται (αναστολή επιλεξιμότητας) Έργα κατηγορίας 2ii Επανελέγχος και επανακατηγοριοποίηση από τον ΕΣΠΕΛ, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος. Έργα κατηγορίας 2i Η τελική επιλογή των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους	Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 46293/Α.Π. 1551/30.04.2018 Εγκύκλιο της Αρχής Πιστοποίησης: Έργα κατηγορίας 2iii Δε δύναται να αποκατασταθούν, απαιτείται καθάρηση και ανακατασκευή, απεντάσσονται (αναστολή επιλεξιμότητας) Έργα κατηγορίας 2ii Επανελέγχος και επανακατηγοριοποίηση από τον ΕΣΠΕΛ, σε συνέχεια σχετικού

Λίστα: Λ.ΙΙ.10_1

ID Απόφασης 55857

Α/Α	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
			των Προστασμένων Αρχών και Διευθυνουσών Υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητά τους και γίνεται με ευθύνη τους, με παράλληλη έγγραφη τεκμηρίωση της θέσης τους στην αρμόδια ΔΑ.	απλήματος. Έργα κατηγορίας 2i Η τελική επιλογή των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους των Προστασμένων Αρχών και Διευθυνουσών Υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητά τους και γίνεται με ευθύνη τους, με παράλληλη έγγραφη τεκμηρίωση της θέσης τους στην αρμόδια ΔΑ.
5	Επιβεβαιώνεται η διακριτότητα φυσικού και οικονομικού αντικείμενου για την πράξη (ισχύει για τμηματοποιημένες πράξεις μεταξύ της ΠΠ 2007-2013 και της ΠΠ 2014-2020);	Δεν αφορά	Εξετάζεται η υλοποίηση της β' φάσης, με βάση το δελτίο διαχωρισμού φάσεων, καθώς και η διακριτότητα του οικονομικού αντικείμενου και η μη διπλή χρηματοδότηση των τμηματοποιημένων πράξεων μεταξύ των ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020. Σχετικά έγγραφα: - Αρ. πρωτ.: 127558 /ΕΥΘΥ 1227 «Εγκύκλιος Ολοκλήρωσης Πράξεων ΠΠ 2007-2013» και - Αρ. πρωτ. 101997/Α, ΠΛ.7001/3-10-2016 «Διευκρινίσεις για τον χειρισμό των αναπόσπαστων προκαταβολών σε τμηματοποιημένες Πράξεις»	Εξετάζεται η υλοποίηση της β' φάσης, με βάση το δελτίο διαχωρισμού φάσεων, καθώς και η διακριτότητα του οικονομικού αντικείμενου και η μη διπλή χρηματοδότηση των τμηματοποιημένων πράξεων μεταξύ των ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020. Σχετικά έγγραφα: - Αρ. πρωτ.: 127558 /ΕΥΘΥ 1227 «Εγκύκλιος Ολοκλήρωσης Πράξεων ΠΠ 2007-2013» και - Αρ. πρωτ. 101997/Α, ΠΛ.7001/3-10-2016 «Διευκρινίσεις για τον χειρισμό των αναπόσπαστων προκαταβολών σε τμηματοποιημένες Πράξεις»
6	Έχουν επιστραφεί τα αδιάθετα ποσά στον λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που τυχόν έχουν δημιουργηθεί;	Δεν αφορά	Επισυνάπτεται αποδεικτικό συναλλαγής για την επιστροφή ποσών ή, εφόσον απαιτείται, βεβαίωση μη παραγωγής τόκων. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης.	Επισυνάπτεται αποδεικτικό συναλλαγής για την επιστροφή ποσών ή, εφόσον απαιτείται, βεβαίωση μη παραγωγής τόκων. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης.
7	Εφόσον η πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 61 και 65(8) του Καν 1303, έχει εξεταστεί το καθεστώς εσόδων της;	Δεν αφορά	Ελέγχονται τα σημεία β1 – β5 της Υπεύθυνης Δήλωσης δικαιούχου στο αρχικό ΤΔΠ και στο ΤΔΠ Ολοκλήρωσης, και εφόσον η Πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις β2-β5 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 των Οδηγιών για την Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων.	Ελέγχονται τα σημεία β1 – β5 της Υπεύθυνης Δήλωσης νόμιμου εκπροσώπου Δικαιούχου στο αρχικό ΤΔΠ και στο ΤΔΠ Ολοκλήρωσης, και εφόσον η Πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις β2-β5 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 των Οδηγιών για την Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων.
8	Έγινε επιστροφή μη επιλέξιμου ΦΠΑ ο οποίος καλύφθηκε από εθνικούς πόρους;	Δεν αφορά	Εφόσον μετά από αίτημα του Δικαιούχου έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, δαπάνη μη επιλέξιμου ΦΠΑ η οποία ανακτάται με οιονδήποτε τρόπο (επιστρέφεται ή συμψηφίζεται) όπως αναλύεται στις παρακάτω εγκυκλίους αυτή αποτελεί οφειλή προς το δημόσιο και πρέπει να επιστραφεί.	Εφόσον μετά από αίτημα του Δικαιούχου έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, δαπάνη μη επιλέξιμου ΦΠΑ η οποία ανακτάται με οιονδήποτε τρόπο (επιστρέφεται ή συμψηφίζεται) όπως αναλύεται στις παρακάτω εγκυκλίους αυτή

Λίστα: Α.ΙΙ.10_1

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
			Εφόσον έχει εξοφληθεί επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελεί τίτλο είσπραξης του Δημοσίου. Σχετικά έγγραφα: - την αριθμ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β 2856/23/10/2014) - το με αρ. πρωτ. 56634/ΕΥΘΥ 571/31-5-2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ - την αριθμ. 135515 (ΦΕΚ Β 4384/13.12.2017) 23/10/2014	αποτελεί οφειλή προς το δημόσιο και πρέπει να επιστραφεί. Εφόσον έχει εξοφληθεί επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελεί τίτλο είσπραξης του Δημοσίου. Σχετικά έγγραφα: - την αριθμ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β 2856/23/10/2014) - το με αρ. πρωτ. 56634/ΕΥΘΥ 571/31-5-2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ - την αριθμ. 135515 (ΦΕΚ Β 4384/13.12.2017) 23/10/2014
9	Η Πράξη είναι σε λειτουργία (εφόσον απαιτείται)	Δεν αφορά	Έλεγχος στοιχείων της Πράξης (εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων, κλπ), σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του πεδίου Δ5 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.	Έλεγχος στοιχείων της Πράξης (εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων, κλπ), σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του πεδίου Δ5 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.
10	Η πράξη έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΤΔΠ και διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία;	Δεν αφορά	Εφόσον προβλέπονται ενέργειες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας, ελέγχεται το περιεχόμενο και η τεκμηρίωση του πεδίου Δ9 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.	Εφόσον προβλέπονται ενέργειες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας, ελέγχεται το περιεχόμενο και η τεκμηρίωση του πεδίου Δ9 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.
11	Έχει υποβληθεί επικαιροποιημένη κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης;	Ναι	Υποβάλλεται από τον Δικαιούχο τελευταία επικαιροποιημένη κατάσταση, εφόσον απαιτείται, μαζί με το ΤΔΠ ολοκλήρωσης και στην απόφαση ολοκλήρωσης αναφέρεται το χρονικό διάστημα τήρησης των εγγράφων της πράξης.	Υποβάλλεται από τον Δικαιούχο τελευταία επικαιροποιημένη κατάσταση, εφόσον απαιτείται, μαζί με το ΤΔΠ ολοκλήρωσης και στην απόφαση ολοκλήρωσης αναφέρεται το χρονικό διάστημα τήρησης των εγγράφων της πράξης.
12	Η πράξη εμπίπτει στο άρθρο 71 του Καν. 1303/2013 σχετικά με την τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων;	Δεν αφορά	Αναφορά στην απόφαση ολοκλήρωσης.	Αναφορά στην απόφαση ολοκλήρωσης.
13	Έχει υλοποιηθεί η προβλεπόμενη δημοσιότητα για την Πράξη;	Ναι	Εξετάζεται το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις δημοσιότητας.	Εξετάζεται το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις δημοσιότητας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δεν εντοπίζονται ευρήματα, καθώς :

- Δεν υπάρχουν εκκρεμείς συστάσεις.

- Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, δεν υπάρχουν ΔΔΔ σε εκκρεμότητα και έχει υποβληθεί και επαληθευτεί το δελτίο επίτευξης δεικτών με την τελική τιμή των δεικτών.

- Η φύση της πράξης είναι τέτοια ώστε δεν απαιτείται επιπλέον επαλήθευση της ΔΑ/ΕΦ για την επιβεβαίωση της υλοποίησης.

Μπορεί να προχωρήσει η έκδοση απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης.



ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Πίνακας 1

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)	ΚΩΔ.	5049104
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΚΩΔ:	40509170
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΚΩΔ:	40509170
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :	Αττική	ΚΩΔ.	16
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)	ΚΩΔ.	13
ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ	Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)	ΚΩΔ.	13.a
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση	ΚΩΔ.	121
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Αξιολόγηση και μελέτες	ΚΩΔ.	122
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Πληροφόρηση και επικοινωνία	ΚΩΔ.	123
ΔΡΑΣΗ	Υποστήριξη της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.» - ΕΚΤ	ΚΩΔ.	13.1.ΣυΔΝΑ.1
ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση	ΚΩΔ.	01
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ	Αττικής - Αθηνών -	ΚΩΔ.	55 - 71 -

ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	[ΟΧΙ]	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	[ΟΧΙ]
Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	[ΟΧΙ]	ΣΔΙΤ	[ΟΧΙ]
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ:	[ΟΧΙ]	ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ	[ΟΧΙ]

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	[ΟΧΙ]	Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ :	-	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:	-
---	-------	-----------------------------------	---	------------------------------	---

Σημ : Τα στοιχεία πίνακα 1 αντλούνται από το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΠ

Πίνακας 2 ΕΝΤΑΞΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΔΠ		
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΔΠ: 2.0 (id: 85183)		
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ		
ΑΡΧΙΚΗ	22/10/2019	
1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	09/01/2020	Τροποποιήθηκαν οι ημερομηνίες έναρξης υλοποίησης της πράξης των τριών υποέργων από 24-12-2019 σε 18-12-2019 καθώς και η ημερομηνία έναρξης της πράξης από 24-12-2019 σε 18-12-2019, σύμφωνα με τις 636, 637, 638/18-12-2019 συμβάσεις των αντίστοιχων υποέργων.

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 2 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις και τα ΤΔΠ που τις συνοδεύουν

Πίνακας 3 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ				
Προθεσμία ανάληψης της νομικής δέσμευσης (σύμβαση) του πρώτου κύριου υποέργου		Προθεσμία ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών		
ΑΡΧΙΚΗ	24/12/2019	ΑΡΧΙΚΗ		
ΤΡΕΧΟΥΣΑ	18/12/2019	ΤΡΕΧΟΥΣΑ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ		
ΑΡΧΙΚΗ	24/12/2019	ΑΡΧΙΚΗ		31/12/2023
ΤΡΕΧΟΥΣΑ	18/12/2019	ΤΡΕΧΟΥΣΑ		31/12/2023

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 3 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις

Πίνακας 4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ							
Α/Α	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΙΤΕΥΧΘΕ ΙΣΑ ΤΙΜΗ
					ΑΡΧΙΚΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	
1	12104	Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης	Εκροών	Αριθμός	1	1	1
2	12201	Μελέτες, επιπαιρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Εκροών	Αριθμός	1	1	1
3	12301	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης	Εκροών	Αριθμός	1	1	1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ο στόχος των δεικτών εκροής επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των τριών (3) Υποέργων της Πράξης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ			
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΠΛΗΡΗ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
0	0	0	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (από Δελτία Επίτευξης Δεικτών)			
ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 4 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις, το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΠ και το τελευταίο δελτίο διοικητικής επιμέτρησης δεικτών πράξης

Πίνακας 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ						
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ)	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ)	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ)	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	-0	-0,00
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)						
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		0,00		0,00		
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ		0,00		0,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ		44.200,00		44.200,00		

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 5 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Πίνακας 6 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ																	
Α/Α	ΚΩΔ.Υ/Ε	ΤΙΤΛΟΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΖΟ ΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣ ΗΣ ΤΔ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
								ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1	142260		40509170- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Κύριο	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις - Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των όρων					24/12/19	18/12/19	48	48	ΣΥΜΒΑΣΙΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ	
2	142420		40509170- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Κύριο	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις - Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των όρων					24/12/19	18/12/19	48	48	ΣΥΜΒΑΣΙΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ	
3	142421		40509170- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Κύριο	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις - Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των όρων					24/12/19	18/12/19	48	48	ΣΥΜΒΑΣΙΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ	
Διάρκεια Υλοποίησης Φυσικού αντικείμενου πράξης (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)								ΑΡΧΙΚΗ (από ΤΔΠ 1ης Απόφασης Ένταξης)				48,26					
								ΤΡΕΧΟΥΣΑ				48,45					

Τα στοιχεία του Πίνακα 6 αντλούνται από το αρχικό ΤΔΠ, το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΠ, τα δελτία ωρίμανσης, τις υποβολές για προέγκριση διαδικασίας συμβασιοποίησης και της διαδικασίας τροποποίησης νομικής δέσμευσης ή ΤΔΥ (για τις αυτεπιστασίες)

Πίνακας 7α ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ (id Δελτίου Ωρίμανσης σε ισχύ:)					
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ					
1. Α/Α. Ενέργειας	2. Α/Α. Υποέργου	3. Περιγραφή Ενέργειας	4. Κωδ. Κατηγορίας Ενέργειας	5. Ημ/νία ολοκλήρωσης (εκτίμηση)	6. Στάδιο Εξέλιξης
				7. Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.)	8. Ημ/νία Έναρξης Σταδίου (πραγματική ημερομηνία)
					9. Αρμόδιος Φορέας

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ					
1. Α/Α	2. Σχετική Ενέργεια	3. Περιγραφή Προβλήματος / Εμπλοκής	4. Κατηγορία Προβλήματος / Εμπλοκής	5. Ημ/νία επίλυσης (Πραγματική/Εκτίμηση)	6. Κατάσταση Προβλήματος / Εμπλοκής
				7. Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.)	8. Ημ/νία Κατάστασης (Πραγματική)
9. Αρμόδιος Φορέας					

Σημείωση : Τα στοιχεία του πίνακα 7α αντλούνται από το τελευταίο δελτίο ωρίμανσης

Πίνακας 7β ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ (δελτία διοικητικής επαλήθευσης δαπάνης)				
Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
				ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

Τα στοιχεία του Πίνακα 7β προέρχονται από το δελτίο διοικητικής επαλήθευσης δαπάνης

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πίνακας 8 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ												
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΝ ΤΔΠ)						ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ			ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ			
Α/Α	ΚΩΔ.Υ/Ε	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ κατά δήλωση Δικαιούχου	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ κατά δήλωση Δικαιούχου	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
1	142260	Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ του Σ.Δ.Ν.Α., για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΛ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ))	15.000	2.903	15.000	0	15.000	13.550	13.550	1.450	13.550	0
2	142420	Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Κανονισμών (ΕΚΤ)	15.000	2.903	15.000	0	15.000	12.000	12.000	3.000	12.000	0
3	142421	Μόνιμος κόμβος διαβούλευσης (ΕΚΤ)	14.200	2.748	14.200	0	14.200	13.362	13.362	838	13.362	0
		ΣΥΝΟΛΟ	44.200	8.555	44.200	0	44.200	38.912	38.912	5.288	38.912	0
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ												
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΤΤΕ									ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ		44.200	
									ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ		0	

Τα στοιχεία του πίνακα 8 αντλούνται από το αρχικό ΤΔΠ, από το τελευταίο ΤΔΥ, από τα στοιχεία κατανομών και από τα ΔΔΔ

Πίνακας 9α ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ/ΕΛΕΓΧΟΙ				
Α/Α	ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΓΑΓΕ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟ	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΗΚΑΝ/ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΥΧΑΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ(ΕΔΕΛ)

Ο πίνακας αντλεί δεδομένα από τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης και από τις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου όπως εισάγονται στο ΟΠΣ

Πίνακας 9β ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ											
Α/Α	ΣΥΣΤΑΣΗ	ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΓΑΓΕ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟ	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣ ΗΣ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ/ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΚΩΔ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΥΡΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ ΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σ/ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ*

Ο πίνακας αυτός προέρχεται από την αντίστοιχη διαδικασία του ΣΔΕ

ΤΜΗΜΑ 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ)	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2104810386
E-MAIL:	stsivouraki@gmail.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ – ΥΠΟΕΡΓΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις στην πρόοδο ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και στην πρόοδο των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις των Υποέργων και σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης και την τροποποίηση αυτής.
Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των Υποέργων και ως εκ τούτου δεν προτείνονται τυχόν διορθωτικές ενέργειες.
Επιβεβαιώνεται η άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αποτέλεσμα αξιολόγησης :	Ομαλή πρόοδος (εσωτερική ενημέρωση)
Ημερομηνία επαναξιολόγησης:	

10/11



Σχόλια καταχώρισης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ		
Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου	
17/07/2024	Οριστικοποιημένο	
07/06/2024	Υπό Επεξεργασία	

Συνημμένα Αρχεία		
Κατηγορία Εγγράφου	Όνομα Αρχείου	Περιγραφή
Λοιπά έγγραφα	753_17.06.2024_Έκθεση ολοκλήρωσης.pdf	Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης
Λοιπά έγγραφα	Λ_ΙΙ_10_1β ΛΙΣΤ ΔΙΟΙΚ ΕΛΕΓΧ ΟΛΟΚΛ ΠΡΟΜ ΥΠΗΡ v1_301015.xlsx	ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΛΕΓΧ. ΟΛΟΚΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
Λοιπά έγγραφα	Λ_ΙΙ_10_1β ΛΙΣΤ ΔΙΟΙΚ ΕΛΕΓΧ ΟΛΟΚΛ ΠΡΟΜ ΥΠΗΡ v1_301015.xlsx	ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΛΕΓΧ. ΟΛΟΚΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2
Λοιπά έγγραφα	Λ_ΙΙ_10_1β ΛΙΣΤ ΔΙΟΙΚ ΕΛΕΓΧ ΟΛΟΚΛ ΠΡΟΜ ΥΠΗΡ v1_301015.xlsx	ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΛΕΓΧ. ΟΛΟΚΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3
pdf Συστήματος	PAR_5049104_id3061_APPR_48.pdf	PAR_5049104_id3061_APPR_48

